

Părțile contractante:

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3, cu sediul social în [redacted] cod fiscal [redacted], cont [redacted] deschis la [redacted] reprezentată prin Director General – VALENTIN NEDELCU în calitate de promitent achizitor, pe de o parte,

Și
SC GRADINARIU IMPORT EXPORT SRL, cu sediul în: [redacted] număr de înmatriculare [redacted] cod de înregistrare fiscală [redacted], cont [redacted] deschis la [redacted] adresă de email: [redacted] telefon: [redacted] reprezentată prin [redacted], având funcția de administrator, în calitate de furnizor, pe de altă parte,

În baza prevederilor articolului 16.1 din contractul subsecvent 34102 din 19.10.2023, și având în vedere nota de fundamentare nr. 39038 din 04.12.2023, hotărâsc modificarea **contractului subsecvent de furnizare autogunoiere, autospeciale complexe și utilaje agricole, după cum urmează:**

A. Clauza 6.1. se modifică și devine:

6.1. *Prezentul contract de achiziție publică intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți și se finalizează la data furnizării produselor care fac obiectul prezentului contract, dar nu mai târziu de 04.09.2024.*

Valabilitatea Garanției de buna execuție pentru contractul subsecvent nr. 34102/19.10.2023 în cuantum de 597.700,70 lei se va prelungi până la data de 04.09.2024.

B. Celelalte prevederi ale contractului rămân neschimbate.

C. Prezentul act adițional intră în vigoare de la data semnării

Părțile au înțeles să încheie astăzi, 04.12.2023, prezentul act adițional la **contractul subsecvent de furnizare**, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare.

ACHIZITOR

Direcția Generală de Salubritate Sector 3
**DIRECTOR GENERAL
VALENTIN NEDELCU**

Șef Serviciul Mecanizare

Șef Serviciul Economic

Șef Serviciul Achiziții

Biroul Juridic și Contencios

Întocmit
Inspector de specialitate

FURNIZOR

**SC GRADINARIU IMPORT EXPORT SRL
ADMINISTRATOR**

Aa put'uit cu
exemplar